

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) :						
ชื่อส่วนราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร						
ลำดับ	กิจกรรมการจัดการความรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
1	การบ่งชี้ความรู้	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	จำนวนรายการ ความรู้	3	บุคลากร กองกลาง	KM ทีม กองกลาง
2	การสร้างและแสวงหาความรู้ - ภายในหน่วยงาน - ภายนอกหน่วยงาน	ต.ค. 55- ก.ย. 56	จำนวนบุคลากรที่เข้า ร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	บุคลากร กองกลาง	KM ทีม กองกลาง
3	การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ความรู้	ต.ค. 55- ก.ย. 56	มีทะเบียนความรู้ /คลัง ความรู้	มีทะเบียนความรู้/ คลังความรู้	บุคลากรกองกลาง	KM ทีม กองกลาง

ลำดับ	กิจกรรมการจัดกิจกรรมรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
4	การประมวลและกักตุนความรู้ - จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ต.ค.55 -ก.ย. 56	มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	บุคลากรกองกลาง	KM ทีม กองกลาง
5	การเข้าถึงความรู้	ต.ค.55 -ก.ย. 56	มีจำนวนช่องทางที่เข้าถึงความรู้	อย่างน้อย 2 ช่องทาง	บุคลากรกองกลาง	KM ทีม กองกลาง
6	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Web blog/ Web Board/ e-mail ฯลฯ -ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)	ต.ค.55 -ก.ย. 56	- จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จำนวน CoP	1 ครั้ง 1 CoP ต่อ หน่วยงาน	บุคลากรกองกลาง	KM ทีม กองกลาง KM ทีม กองกลาง

ลำดับ	กิจกรรมการจัดกิจกรรมรู้	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
7	การเรียนรู้ - การนำการจัดกิจกรรมรู้ไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนางาน	ต.ค.55 -ก.ย. 56	จำนวนบุคลากรใน หน่วยงานที่ได้รับความรู้ และสามารถนำผลไปใช้	ร้อยละ 70 ของบุคลากร ที่ได้รับความรู้ และสามารถนำ ผลไปใช้	บุคลากรกองกลาง	KM ทีม กองกลาง
ผู้ทบทวน..... <i>Prad Jeetongphong</i> (นางกชพร เทิดชูพงษ์)				ผู้อนุมัติ..... <i>Offi</i> <i>Sn</i> (นางศรีสุตา อยู่เย็นศรี)		
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้กองกลาง				ผู้บริหารสูงสุดของกองกลาง		